

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθμ.9/11-4-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 99****Περίληψη**

Έγκριση της αριθμ.πρωτ.9682/28-3-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 σε συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.10014/5-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (Πρόεδρος) | 6. Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 2. Ιωάννης Ζερενίδης            | 7. Σουά Μπεκήρ Ογλού     |
| 3. Θωμάς Ηλιάδης                | 8. Εμμανουήλ Τσέπελης    |
| 4. Σιαμπάν Μπαντάκ              | 9. Εμμανουήλ Φανουράκης  |
| 5. Ιωάννης Πεπονίδης            |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Χαράλαμπος Ευστρατίου  
(ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε)

Γίνεται μνεία, ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Ευστρατίου ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε, το αναπληρωματικό μέλος Θωμάς Ηλιάδης

Ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.9682/28-3-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:

«Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 28/03/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στην Ξάνθη και στο δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Παρακολούθησης & παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 328/23-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του με αριθμό πρωτ. 8852/19-04-2023 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

- Χατζητουλούσης Αντώνιος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
- Βασίλα Αναστασία, μέλος της Επιτροπής και
- Χατζηαντωνίου Κυριακή, μέλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 328/23-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης»
- Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' και ζ' του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»
- Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ. 24269/27-09-2022 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο (σύμβαση) με τίτλο: «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης»
- Την με αριθμό πρωτ. 8852/19-04-2023 σύμβαση για την Εκτέλεση της υπηρεσίας, μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΒ012534029).
- Την με αριθμό πρωτ. 30782/22-11-2023 τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 23-11-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΒ013816292).

6. Το με αριθμ. πρωτ: 8421/22-03-24 Αίτημα Παράτασης των Φάσεων 2 και 3, του κ. Θ. Αλεξανδρίδη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με την οποία ζητείται παράταση 3 μηνών (μέχρι 18 Ιουλίου 2024) της Φάσης 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων» και της Φάσης 3 «Προώθηση και προβολή Πράξης», της με αριθμό πρωτ. 8852/19-04-2023 σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012534029), η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ.30782/22-11-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013816292), στο οποίο αίτημα επικαλείται την χρονική παράταση του έργου για συγκεκριμένους και εμπεριστατωμένους λόγους, με στόχο να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την υλοποίησή του, που έχουν να κάνουν με την λήψη καλύτερου προωθητικού υλικού και την εγκατάσταση των εφαρμογών στο G-Cloud, όπως έχει ήδη αιτηθεί ο Δήμος για την φιλοξενία του.
7. Το γεγονός ότι η εταιρεία αιτείται την παράταση της ΦΑΣΗΣ 2 και ΦΑΣΗΣ 3, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Γνωμοδοτεί θετικά, για την εξέταση της δυνατότητας της παράτασης 3 μηνών (ήτοι έως 18 Ιουλίου 2024) της Φάσης 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων» και της Φάσης 3 «Προώθηση και προβολή Πράξης» οι οποίες εκτελούνται παράλληλα, της με αριθμό πρωτ.8852/19-04-2023 σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012534029), η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ.30782/22-11-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013816292), ώστε να παραληφθούν εγκαίρως τα παραδοτέα αυτών των φάσεων για τους λόγους που επικαλούνται στο αίτημα παράτασης.

Η παράταση της ΦΑΣΗΣ 2 και ΦΑΣΗΣ 3 δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση 3 μηνών (ήτοι έως 18 Ιουλίου 2024) της Φάσης 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων» και της Φάσης 3 «Προώθηση και προβολή Πράξης» οι οποίες εκτελούνται παράλληλα, της με αριθμό πρωτ.8852/19-04-2023 σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012534029), η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ.30782/22-11-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013816292), ώστε να παραληφθούν εγκαίρως τα παραδοτέα αυτών των φάσεων για τους λόγους που επικαλούνται στο αίτημα παράτασης.

Η παράταση της ΦΑΣΗΣ 2 και ΦΑΣΗΣ 3 δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Ευστράτιος Κοντός  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 11-4-2024  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου