

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/27-6-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 200**Περίληψη**

Έγκριση τής από 21-6-2024 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.19189/21-6-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τής, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (πρόεδρος) | 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 6. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης | 7. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Σιαμπάν Μπαντάκ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Σουά Μπεκήρ Ογλού | 2) Εμμανουήλ Τσέπελης |
|----------------------|-----------------------|
- (οι οποίοι αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, δεν παραβρέθηκαν)

Ο Πρόεδρος Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, τής συνεδρίασης τής Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 5^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τήν αριθμ.πρωτ.19083/21-6-2024 γνωμοδότησης τής Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής τής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» η οποία έχει, ως εξής:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής τής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' έως ζ' του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με τήν με αριθμό 11/12-01-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους:

1. Αθανάσιο Βαρελτζίδη, Πρόεδρο τής Επιτροπής
2. Σαλή Ιχτιάρ, μέλος τής Επιτροπής
3. Παναγιώτης Τσεσμετσής, μέλος τής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τήν με αριθμό 11/12-01-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που αφορά τή συγκρότηση τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τής προμήθειας με τίτλο: ««Προμήθεια οικοδομικών υλικών: Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 έως 5 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι τής διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τής αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία τής αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τή λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα τής παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τήν υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.»

3. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ.: 14487/29-06-2021 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης.
4. Την με αριθμό πρωτ. 18988/09-08-2022 σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: (αφορά την Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα ποσό 56.420,00 €)», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Φλώρινα, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011104732 2022-08-17) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016).
5. Το με αριθμ πρωτ.: 19072/21-06-2024 έγγραφο του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Ξάνθης, με το οποίο ζητείται η παράταση της παραπάνω σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες.
6. Την από 20/06/2024 επιστολή της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία συμφωνεί για την παράταση κατά δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ. 18988/09-08-2022 σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: (αφορά την Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα ποσό 56.420,00 €)», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011104732 2022-08-17) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016), για δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία λήξης αυτής»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ.18988/09-08-2022 σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: (αφορά την Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα ποσό 56.420,00 €)», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011104732 2022-08-17) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016), για δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία λήξης αυτής.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28-6-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου