

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.19/8-8-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 252

Περίληψη

Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν το έργο: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας τής Λεωφόρου Στρατού από τη χ.θ.0 μέχρι τη χ.θ.0+533»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.23412/2-8-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (πρόεδρος) | 6. Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 7. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης | 8. Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 4. Σιαμπάν Μπαντάκ | 9. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 5. Σουά Μπεκήρ Ογλού | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.22817/25-7-7-2024 εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά: Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, Η με αρ. πρωτ. ΔΞ 13103/02-05-2024 αίτηση εταιρίας, Η αναφορά της αν. προϊσταμένης της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, Η αριθμ.21/2024 απόφαση τής Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη, τα ανωτέρω σχετικά, σάς διαβιβάζουμε την αριθμ.21/2024 απόφαση τής Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία εκφράζει τη γνώμη του και εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή, την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.0 ΜΕΧΡΙ ΤΗ Χ.Θ.0+533», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, όπου προτείνεται να παραμείνουν κλειστά τα τμήματα των οδών στα οποία θα γίνουν οι εργασίες σε έξι φάσεις (Διακοπή κυκλοφορίας στο ήμισυ εκάστου κόμβου με αντίστοιχη διακοπή ορισμένων τμημάτων των συμβαλλουσών οδών), όπως φαίνονται στα σχετικά σχέδια της μελέτης και υπολογίζεται ότι η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και των έξι φάσεων συνολικά θα είναι 13 μήνες.

Επιγραμματικά οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις των έξι φάσεων, έχουν ως εξής:

Φάση 1

- Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα των νησίδων B-N του RA1-L5.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Δημοκρίτου από Κομοτηνή προς κέντρο πόλης Ξάνθης.
- Διακοπή Λεωφόρου Στρατού μέχρι οδό Κλεμανσώ (Section 1) (Η οδός Κλεμανσώ επιτρέπει την κίνηση προς την Λ.Στρατού).
- Διακοπή οδού Λευκίππου προς Λεωφόρο Στρατού και προς το κέντρο της πόλης Ξάνθης (μέσω της οδού Δημοκρίτου).

Φάση 2

- Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα του RA 1-LS κατά την έννοια B-N.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Δημοκρίτου προς έξοδο (Κομοτηνή και Λευκίππου)
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Λευκίππου προς Δημοκρίτου (έξοδο προς Κομοτηνή) και Λεωφόρο Στρατού.

Φάση 3

- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Δοϊράνης.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Κεσσάνης.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Αίμου.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Λεωφ.Στρατού (κατεύθυνση προς δυτικά).
- Διακοπή κυκλοφορίας Section 3 (βόρεια).

Φάση 4

- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Λαχανοκήπων (από και προς Δροσερό).
- Διακοπή κυκλοφορίας Λεωφόρου Στρατού με κατεύθυνση προς ανατολικά.
- Διακοπή κυκλοφορίας Section 3 (νότια).

Φάση 5

- Διακοπή λειτουργίας Λεωφόρου Στρατού με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά.
- Διακοπή λειτουργίας οδού Κλεμανσώ.
- Διακοπή λειτουργίας οδού Μιαούλη.

Φάση 6

- Διακοπή λειτουργίας Λεωφόρου Στρατού από δυτικά προς ανατολικά.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Κλεμανσώ (νότιος τομέας).
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Μιαούλη (νότιος τομέας).

Επισημαίνεται ότι οι οδοί στις οποίες προτείνονται οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.

Τα παραπάνω προτεινόμενα προσωρινά μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.

Επισημαίνεται τέλος ότι η εργοταξιακή σήμανση δεν αφορά στην έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.0 ΜΕΧΡΙ ΤΗ Χ.Θ.0+533», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, όπου προτείνεται να παραμείνουν κλειστά τα τμήματα των οδών στα οποία θα γίνουν οι εργασίες σε έξι φάσεις (Διακοπή κυκλοφορίας στο ήμισυ εκάστου κόμβου με αντίστοιχη διακοπή ορισμένων τμημάτων των συμβαλλουσών οδών), όπως φαίνονται στα σχετικά σχέδια της μελέτης και υπολογίζεται ότι η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και των έξι φάσεων συνολικά, θα είναι 13 μήνες.

Επιγραμματικά οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις των έξι φάσεων, έχουν ως εξής:

Φάση 1

- Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα των νησίδων Β-Ν του RA1-L5.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Δημοκρίτου από Κομοτηνή προς κέντρο πόλης Ξάνθης.
- Διακοπή Λεωφόρου Στρατού μέχρι οδό Κλεμανσώ (Section 1) (Η οδός Κλεμανσώ επιτρέπει την κίνηση προς την Λ.Στρατού).
- Διακοπή οδού Λευκίππου προς Λεωφόρο Στρατού και προς το κέντρο της πόλης Ξάνθης (μέσω της οδού Δημοκρίτου).

Φάση 2

- Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα του RA 1-LS κατά την έννοια Β-Ν.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Δημοκρίτου προς έξοδο (Κομοτηνή και Λευκίππου)
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Λευκίππου προς Δημοκρίτου (έξοδο προς Κομοτηνή) και Λεωφόρο Στρατού.

Φάση 3

- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Δοϊράνης.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Κεσσάνης.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Αίμου.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Λεωφ.Στρατού (κατεύθυνση προς δυτικά).
- Διακοπή κυκλοφορίας Section 3 (βόρεια).

Φάση 4

- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Λαχανοκήπων (από και προς Δροσερό).
- Διακοπή κυκλοφορίας Λεωφόρου Στρατού με κατεύθυνση προς ανατολικά.
- Διακοπή κυκλοφορίας Section 3 (νότια).

Φάση 5

- Διακοπή λειτουργίας Λεωφόρου Στρατού με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά.
- Διακοπή λειτουργίας οδού Κλεμανσώ.
- Διακοπή λειτουργίας οδού Μιαούλη.

Φάση 6

- Διακοπή λειτουργίας Λεωφόρου Στρατού από δυτικά προς ανατολικά.
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Κλεμανσώ (νότιος τομέας).
- Διακοπή κυκλοφορίας οδού Μιαούλη (νότιος τομέας).

Επισημαίνεται ότι οι οδοί στις οποίες προτείνονται οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.

Τα παραπάνω προτεινόμενα προσωρινά μέτρα, εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η εργοταξιακή σήμανση δεν αφορά στην έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-8-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου