

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2011.

Αριθ. απόφασης 43

Περίληψη

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου:  
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, αριθ.πρωτ.14088/24-3-11, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:

Παρόντες

1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμισίτζης Ιωάννης
6. Καλογερής Κρίτων
7. Κυριακίδης Αλέξανδρος
8. Φιλίππου Φίλιππος

Απόντες

- 1) Τσεγγελίδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το (22<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.13977/23/3-11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία αφορά τον καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι στις 21-03-11 που ήταν η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για το διαγωνισμό του παραπλεύρως έργου, δεν διενεργήθηκε η δημοπρασία καθώς σύμφωνα με την από 14-03-11 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, οι μηχανικοί-μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού πραγματοποίησαν 3ωρη στάση εργασίας.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του ν.3481/06, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

Επειδή η νέα ημερομηνία πρέπει να γνωστοποιηθεί με fax ή e-mail πριν από πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, προτείνεται να οριστεί οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, μετά από την ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής σας, μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Καθορίζει ως νέα ημερομηνία δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ», την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή & ώρα 10 π.μ., σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του ν.3481/06.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο πρόεδρος  
(Υπογραφή) Μ. Στυλιανίδης

Τα Μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές  
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 31-3-2011

Με εντολή

Η Γραμ. της Οικον. Επιτροπής

Γαλάνη Όλγα