

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.20/9-6-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 125****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ.32426/27-11-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 – 11:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12893/5-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 4. Μπεκήρ Ογλού Σουά    |
| 2. Ελευθεριάδης Απόστολος        | 5. Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 3. Ζερενίδης Ιωάννης             |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 3. Παπαχρόνης Ιωάννης     |
| 2. Παπαδόπουλος Κυριάκος    | 4. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
- (οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.12420/2-6-2020 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης – Ομάδα Α: «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς» και Ομάδα Β: «Κάδοι Απορριμμάτων»», η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης», του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 18/05-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους: 1. Βασίλα Αναστασία, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής 2. Μπουγιουκλού Αλέξανδρο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής 3. Μπουργουτζόγλου Ευστράτιο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, Πρόεδρο της Επιτροπής.

Με αναπληρωματικά μέλη τους: 1. Μπαμπάτσος Αθανάσιος, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής 2. Τοχούρογλου Αναστάσιος, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής 3. Καρασακαλίδης Χρήστος, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής

Έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό 18/05-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, που αφορά μεταξύ άλλων και τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (όργανα παιδικών χαρών και πάρκων φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόροι και λοιπά είδη γεωπονίας, χορτοκοπτικά και λοιπά μηχανήματα συντήρησης πρασίνου και ανταλλακτικά αυτών, ανάκλιτρα, τροφή πουλιών – πουλερικών). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 εδ.ζ' του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»

3. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ.:593/9-01-2019 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης 4. Την με αριθμό πρωτ. 32426/27-11-2019 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης – Ομάδα Α: «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς» και Ομάδα Β: «Κάδοι Απορριμμάτων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ARKITON Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09-12-2019 (ΑΔΑΜ: 198ΥΜΝ005991174) και ισχύει

από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016) 4. Την με αριθμό πρωτ. 11597/22-05-2020 αίτηση της εταιρείας «ARKITON Α.Ε.» ΜΕΛ/ΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την οποία ζητείται παράταση τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης (η οποία είναι 27/05/2020), για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον αφορά την με αριθμό πρωτ. 32426/27-11-2019 σύμβαση, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης – Ομάδα Α: «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς» και Ομάδα Β: «Κάδοι Απορριμμάτων», επειδή όπως αναφέρουν σε αυτή, η εταιρεία ανήκει στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 ευρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Force Majeure) που ισχύει τόσο για την χώρα μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα **Α. τη διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας που εξυπηρετεί την εξέλιξη του έργου λόγω αδυναμίας προμηθευτών να εκπληρώσουν τις έναντι ημών συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β. τη διακοπή εκτέλεσης υπεργολαβικών εργασιών λόγω αδυναμίας των υπεργολάβων να εκτελέσουν τις έναντι ημών συμβατικές τους υποχρεώσεις Γ. τον περιορισμό του αριθμού των εργαζόμενων που δύναται να απασχοληθούν λόγω εφαρμογής προληπτικών μέτρων προς αποφυγή πλήρους εκκένωσης χώρων εργασίας και τήρησης των ενδεικνυόμενων μέτρων ασφαλείας Δ. τη μαζική λήψη ειδικών αδειών από εργαζόμενους Και ως εκ τούτου αναμφισβήτητα υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ορθή εκτέλεση του έργου Δ. τη μαζική λήψη ειδικών αδειών από εργαζόμενους Και ως εκ τούτου αναμφισβήτητα υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ορθή εκτέλεση του έργου 6. Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση ούτε των ποσοτήτων, ούτε του οικονομικού της αντικειμένου (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14/2010, 34/2010, 64/2010, 69/2010, 99/2010)**

### Γ Ν Ω Μ Ο Λ Ο Τ Ε Ι

**ΘΕΤΙΚΑ** για την παράταση της με αριθμό πρωτ. 32426/27-11-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης – Ομάδα Α: «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς» και Ομάδα Β: «Κάδοι Απορριμμάτων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ARKITON Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09-12-2019 (ΑΔΑΜ: 198ΥΜV005991174), μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, με την προϋπόθεση της μη υπέρβασης των αναγραφόμενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου Ξάνθης.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ως άνω παράταση».

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της με αριθμό πρωτ. 32426/27-11-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης – Ομάδα Α: «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς» και Ομάδα Β: «Κάδοι Απορριμμάτων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ARKITON Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09-12-2019 (ΑΔΑΜ: 198ΥΜV005991174), μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, με την προϋπόθεση της μη υπέρβασης των αναγραφόμενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου Ξάνθης.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 11-6-2020  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου