

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.13/20-4-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 128**Περίληψη**

Τροποποίηση της με αριθμό 532021 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.22026/2019 σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό χωριό «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8928/16-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Φανουράκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) | 4. Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2. Ελευθεριάδης Απόστολος | 5. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 3. Ζερενίδης Ιωάννης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ | 3. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 4. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
- (οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Ο Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.8714/14-4-2021, εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό χωριό "ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ", η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Τις διατάξεις του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, Την με αρ. πρωτ. 22026/29-08-2019 σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό χωριό "ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ" ποσού 45.349,28€ (με Φ.Π.Α.), Την υπ' αριθ. 234/18-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για τη διακοπή της με αρ. πρωτ. 22026/29-8-2019 σύμβασης, Την υπ' αριθ. 53/23-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης.

Σας αναφέρουμε ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιπάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή. Η απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά και χρήση μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και ο αμιάντος, τέθηκε σε ισχύ με την Υπουργική Απόφαση 2592/84 και οι οικίσκοι κατασκευάστηκαν με τις οικοδομικές άδειες ΝΑ 286/98 και ΝΑ 324/03, ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας δεν είχε τη δυνατότητα να προβλέψει την ύπαρξη αμιάντου στους οικίσκους. Εξαιτίας αυτού προέκυψε η ανάγκη για τη διακοπή της εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να απομακρυνθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο αμιάντος, υπηρεσία που ανατέθηκε με το ιδιωτικό συμφωνητικό αρ. πρωτ. 28161/21-10-2020 στην εταιρεία «INTERGEO ΕΠΕ».

Περαιτέρω, επειδή με την απομάκρυνση του αμιάντου, θα καταστραφεί ένα τμήμα των καμινάδων, που πρέπει να αποκατασταθεί, το κόστος αποκατάστασής τους υπολογίστηκε σε 9.970,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατόπιν αυτών και επειδή: Η ύπαρξη αμιάντου αποτελεί απρόβλεπτη κατάσταση κατά την εκτέλεση της σύμβασης, βάσει των ανωτέρω Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και η αξία της τροποποίησης της σύμβασης ανέρχεται σε 9.970,00€ (χωρίς Φ.Π.Α), οπότε δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι 36.572,00 X 50% 18.286,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) Η αρ. πρωτ. 22026/29-08-2019 σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016, προκειμένου για την απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη εκτέλεσή της.

Κατόπιν αυτών, Εισηγούμεστε την τροποποίηση της υπ' αριθ. 53/23-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για την αναγραφή των λόγων και του κόστους τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 22026/29-08-2019 σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ' αριθ.53/23-2-2021 προγενέστερη απόφασή της, για την αναγραφή των λόγων και του κόστους τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 22026/29-08-2019 σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η αριθμ.53/2021 προγενέστερη απόφαση ισχύει ως έχει.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Φανουράκης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 21-4-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου