

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.43/7-12-2021 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 405**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης της ΑΠ18591/16-8-2021 σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου»

Στην Ξάνθη, σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.29328/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 60249/22-9-2020 και αριθμ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ | 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2. Ελευθεριάδης Απόστολος | 6. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 3. Ζερενίδης Ιωάννης | 7. Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 4. Μελισσόπουλος Σάββας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 3. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 2. Παπαδόπουλος Κυριάκος | |
- (οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Γίνεται μνεία, ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Σάββας Μελισσόπουλος

Ο Πρόεδρος, Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.28657/30-11-2021 εισήγηση της της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της ΑΠ18591/16-8-2021 σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου», η οποία έχει ως εξής:

«Σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η συγκροτηθείσα με την υπ' αριθμ. 109/13-4-2021 [ΑΔΑ 6Ψ9ΚΩΚ8-ΥΚΑ] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης Επιτροπή παρακολούθησης¹ και παραλαβής της ΑΠ 18591/16-08-2021 σύμβασης για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» προκειμένου να εισηγηθεί επί της ΑΠ (Δήμου Ξάνθης) 28657/29-11-2021 αιτήσεως της αναδόχου εταιρίας «Αφοι Τσιορβάλα ΟΕ», για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρίστανται τα παρακάτω μέλη αυτής:

- 1)Ευμορφία Παρδάλη, Πολιτικός Μηχανικός
- 2)Στυλιανός Μπουρντούνης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
- 3) Ειρήνη Ζουραράκη, Πολιτικός Μηχανικός

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό πρωτ. 18591/16-08-2021 σύμβαση του Δήμου Ξάνθης για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της αναδόχου εταιρίας «Αφοι Τσιορβάλα ΟΕ» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 01-09-2021 και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016).
2. Την ΑΠ 6228/18-03-2021 Διακήρυξη, τη μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 75/16-03-2021 [ΑΔΑ 65ΝΕΩΚ8-Ρ8Ω] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
3. Την ως άνω με αριθμό 109/13-4-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 18591/16-08-2021

¹ Σύμφωνα με τις παραγράφους γ, δ και ε του διατακτικού της υπ' αριθμ. 144/2021 Απόφασης της Ο.Ε Δήμου Ξάνθης

σύμβασης στην οποία, αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω: «Συγκροτεί Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»[...]. Η Επιτροπή αυτή θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- α) θα εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
- β) θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα,
- γ) θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
- δ) θα εισηγούνται την λήψη επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
- ε) θα εισηγούνται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016»

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή αυτή αναφέρεται ως «Επιτροπή Παραλαβής» στην εν λόγω απόφαση, από την αναλυτική αναφορά των αρμοδιοτήτων προκύπτουν οι αρμοδιότητες παρακολούθησης της σύμβασης και εισήγησης για ζητήματα τροποποίησης αυτής και στην προκειμένη περίπτωση η αρμοδιότητα της Επιτροπής να εισηγηθεί επί της αιτήσεως παρατάσεως η οποία αναφέρεται στην επικεφαλίδα.

4. Το γεγονός ότι παρ' ότι στις αρμοδιότητες της Επιτροπής αναφέρεται «θα εισηγούνται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016» και σύμφωνα με τον τίτλο της ΑΠ 18591/16-08-2021 σύμβασης, αυτή αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
5. Το άρθρο 216 παρ 1 του Ν.4412/2016 [ΦΕΚ Α ' 227/2016] «Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ², σύμφωνα με το οποίο, «1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.»
6. Το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 [ΦΕΚ Α ' 227/2016] «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας», σύμφωνα με το οποίο «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.[...]. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ..[...]. 2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».
7. Το γεγονός ότι η αιτηθείσα παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 217 παρ. 2 Ν.4412/2016 [ΦΕΚ Α ' 227/2016] και το άρθρο 2 της σύμβασης (ημερολογιακά), δεδομένου ότι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ³ λήγει την 30-11-2021 και η περαιτέρω παράταση δύναται να είναι έως 50% του συμβατικού χρόνου, ήτοι 45 ημερολογιακές ημέρες.
8. Το γεγονός ότι η αίτηση για χορήγηση παράτασης υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρία εμπρόθεσμα, όπως ορίζεται στο σχετ. 6 και στο άρθρο 2 παρ 2 της ΑΠ18591/16-08-2021 σύμβασης.
9. Το γεγονός ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος: «λόγω όμως της τρέχουσας κατάστασης με τον covid-19 υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις στην προμήθεια βασικών αυλών και έλλειψη εργαλείων που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών» ευσταθούν.

Γνωμοδοτεί Θετικά για τους ανωτέρω λόγους και εισηγείται να χορηγηθεί στην ανάδοχο η αιτηθείσα παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως τις 23-12-2021»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε

² Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4608/2019 με ισχύ την 25/04/2019

ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισε Λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ΑΠ18591/16-8-2021 σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου», είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως τις 23-12-2021.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-12-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου