

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.2/19-1-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 46

Περίληψη

Έγκριση 3^{ου} Α.Π., 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ», σύναψης σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου, προθεσμία περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης & αντίστοιχη παράταση της αρχικής σύμβασης.

Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.1788/14-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημορχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 31 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
- 5) Βασιλούδης Ηλίας
- 6) Βορίδης Δημήτριος
- 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
- 8) Δρεμισίτζης Ιωάννης
- 9) Ηλιάδης Θωμάς
- 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 11) Καλογεράκης Κρίτων
- 12) Κολλάρος Γεώργιος
- 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 14) Μαζαράκης Σπύρος
- 15) Μπεκτές Σαμπρή
- 16) Μπένης Δημήτριος
- 17) Ξυνίδης Αθανάσιος
- 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
- 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 20) Παπασταματίου Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
 2. Μούρκας Χρήστος
- που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
Γίνεται μνεία ότι η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 41^{ου} θέματος.
- 21) Πούλιος Χρήστος
 - 22) Πατσίδου Δέσποινα
 - 23) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
 - 24) Τερενίδης Παναγιώτης
 - 25) Τοπ Ισμέτ
 - 26) Τσεγγελίδης Ιωάννης
 - 27) Τσέπελης Εμμανουήλ
 - 28) Φανουράκης Εμμανουήλ
 - 29) Φιλίππου Φίλιππος
 - 30) Φωτιάδης Νικόλαος
 - 31) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ.

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Μπένης Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν αρχίσει η συζήτηση του 41^{ου} Θέματος.

Καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης κ. Ζωγράφος Ηρακλής ο οποίος αν και νόμιμα προσκλήθηκε, αποχώρησε από την αρχή της συνεδρίασης για προσωπικούς λόγους

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 41^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 1841/13-1-11 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής: Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 3^{ος} Α.Π. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αλλά και την θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της εισήγησης και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης που αποτελούνταν από την προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό συμβούλιο την έγκρισή τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 και την παρ. 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/87. Με τον παρόντα Α.Π. παρουσιάζεται προτεινόμενη αύξηση της δαπάνης του έργου κατά 16.257,03

ευρώ, που οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. και 180.000,00 ευρώ για την οποία παρακαλώ να εισηγηθείτε την έγκριση σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών στο έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 εδ.δ. του Π.Δ.23/93, με τον ίδιο ανάδοχο και με τις τιμές και τους όρους της υφιστάμενης εργολαβίας χωρίς καμία τροποποίηση. Επίσης παρακαλώ να εισηγηθείτε προθεσμία περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης τριάντα εννέα (39) ημερών από την υπογραφή της με αντίστοιχη παράταση προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 και την παρ. 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/87, καθώς και την προτεινόμενη αύξηση της δαπάνης του έργου κατά 16.257,03 ευρώ, που οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών στο έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 εδ.δ. του Π.Δ.23/93, ποσού 180.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τον ίδιο ανάδοχο και με τις τιμές και τους όρους της υφιστάμενης εργολαβίας χωρίς καμία τροποποίηση.
3. Εγκρίνει την προθεσμία περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης κατά τριάντα εννέα (39) ημέρες από την υπογραφή της με αντίστοιχη παράταση προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης έτσι ώστε η ημερομηνία περαίωσης της αρχικής σύμβασης να είναι ίδια με αυτή της συμπληρωματικής.

Λευκό δήλωσε ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος ενώ μειοψήφησαν οι δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτων, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πούλιος Χρίστος, Τοπ Ισμέτ, και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ και Ανταμπούφης Νικόλαος διότι κατά την άποψή τους επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου, με ένα χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-2-2011
Ο Πρόεδρος

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος