

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/11-11-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 314

Περίληψη
Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ, 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΥΓΔΩΝ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 11 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.63025/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 22 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 13) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 14) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας | 15) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 4) Βορίδης Δημήτριος | 16) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 5) Δρεμισίης Ιωάννης | 17) Πούλιος Χρήστος |
| 6) Ηλιάδης Θωμάς | 18) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 19) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 8) Καλογερός Κρίτων | 20) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος | 21) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 22) Φιλίππου Φίλιππος |
| 11) Μπεκτές Σαμπρή | |
| 12) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 7) Πατσίδου Δέσποινα |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 8) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 3) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 10) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 5) Μαζαράκης Σπύρος | 11) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 6) Παναγιωτίδης Γρηγόρης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου κ. Ανδρεάδης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισηγήση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότείνει ο Δήμαρχος είναι το εξής:

- 1) Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ, 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΔΩΝ»
- 2) Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

3) Έγκριση 2^ο ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
- τα περιεχόμενα των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση 2^ο ΑΠΕ, 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΔΩΝ» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.53779/2013 εισήγηση της τμήματος μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 2^{ος} Α.Π. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΔΩΝ» για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση και παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 43 του Π.Δ.609/85 και την παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87.

Με τον παρόντα Α.Π. παρουσιάζεται προτεινόμενη μείωση της δαπάνης του έργου κατά 7.791,82 ευρώ»

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την Αιτιολογική έκθεση του 2^ο ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ 2) την 148/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΔΩΝ» σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 43 του Π.Δ.609/85 και την παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87 σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Με τον παρόντα Α.Π. παρουσιάζεται προτεινόμενη μείωση της δαπάνης του έργου κατά 7.791,82 ευρώ.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Ξυνίδης Αθανάσιος, διότι όπως δήλωσαν το θέμα εισήχθη για συζήτηση με την διαδικασία του «εκτός ημερήσιας διάταξης» και δεν υπήρχε χρόνος για να μελετηθεί η εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-11-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα