

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 129**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 20) Μποζ Ραμαδάν |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 21) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα | 22) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία | 23) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός | 24) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 7) Δημούδη Χρυσούλα | 25) Πούλιος Χρίστος |
| 8) Ιγιαννίδης Στέφανος | 26) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 27) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καρά Αχμέτ | 28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 11) Κίρατζη Ερκάν | 29) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 30) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 31) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 14) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 32) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης | 33) Χατζηευφραϊμίδης Ιορδάνης |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη | 34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 17) Μούρκας Χρήστος | |
| 18) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Ηλιάδης Θωμάς | 6) Τοπ Ισμέτ |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 7) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 3) Καλογεράς Κρίτων | |
| 4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | |
| 5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.15177/20-4-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με τη συνημμένη αίτησή τους, οι συνεργαζόμενοι μελετητές, ανάδοχοι της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», αιτούνται χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, έως τις 31-12-2015, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις 30 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με την αρ. 178/30-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης και οι όροι της σύμβασης, υπογράφηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Ξάνθης και των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Μαρία Δόσιου – Αναστάσιος Κότσογλου», η σχετική σύμβαση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλης Ξάνθης – Οργάνωση –Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις», σε τρεις διακριτές φάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης, που αφορά στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των σταδίων, ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το 1^ο στάδιο, παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 30-07-2012, μετά την αρ. 217/25-06-12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για παράταση περαίωσης του 1^{ου} σταδίου κατά 56 ημέρες. Οι διαδικασίες ελέγχου, ενημέρωσης, διαβούλευσης και έγκρισης ολοκληρώθηκαν στις 18-03-2015, οπότε δόθηκε εντολή για την έναρξη του 2^{ου} σταδίου, που εκπονείται επί του παρόντος, με διάρκεια 100 ημερών.

Δεδομένου ότι η εκπόνηση του 3^{ου} σταδίου διαρκεί 60 ημέρες, αν υποθέσουμε ότι οι διαδικασίες ελέγχου, ενημέρωσης, διαβούλευσης και έγκρισης του 2^{ου} σταδίου θα ολοκληρωθούν εντός τριμήνου, η υπηρεσία μας συναινεί στην αιτηθείσα παράταση ολοκλήρωσης της εκπόνησης της μελέτης έως 31-12-2015.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05, παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι 31-12-2015».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις άρθρο 27 του νόμου 3316/05 β) Αίτηση παράτασης αναδόχου μελετητικής ομάδας με αρ. πρωτ. 048/SR010/31-03-15, γ) Απ. με αρ. 178/30-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Πούλιος, Αθανάσιος Ξυνίδης, Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού, Αχμέτ Καραά, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψη τους δεν συμφωνούν με τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίτζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-05-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα