

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.7/17-3-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 57**Περίληψη**

Έγκριση τής αριθμ.πρωτ.5717/14-3-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5686/13-3-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ίδιου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 15) Καφφετζής Κωνσταντίνος |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 16) Λύρατζης Πασχάλης |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Μελισσόπουλος Σάββας |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 18) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 5) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 19) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 6) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 20) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 7) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 21) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 8) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 22) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 9) Ελευθεριάδης Απόστολος | 23) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 10) Ζερενίδης Ιωάννης | 24) Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος | 25) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 26) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 13) Καλογεράς Γεώργιος | 27) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Γουναρίδης Στυλιανός | 8) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 2) Ηλιάδης Θωμάς | 9) Σαββίδης Ματθαίος |
| 3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 10) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 4) Μπαντάκ Σιαμπάν | 11) Τοπ Σινάν |
| 5) Παπά Σοφία | 12) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 6) Παπαδόπουλος Κυριάκος | 13) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 7) Παπαχρόνης Χρήστος | 14) Χασάν Ογλού Φερτούν |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκειται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο πρόεδρος τής κοινότητας Κιμμερίων, Εμίν Ογλού Αμέτ Ραμαδάν

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη πριν τη συζήτηση των ΕΗΔ θεμάτων

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής» και εισηγούμενος τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, ως εξής:

- 01ο ΘΕΜΑ : Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες
- 02ο ΘΕΜΑ : Διακοπή κυκλοφορίας επί τής οδού 28ης Οκτωβρίου έως την πλατεία Ελευθερίας
- 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.πρωτ.5717/14-3-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»
- 04ο ΘΕΜΑ : Συνέχιση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ»

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
- το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση τής αριθμ.πρωτ.5717/14-3-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη την αριθμ.πρωτ.5717/14-3-2023 εισήγηση γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' έως ζ' του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 294/07-09-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους:

1. Αθανάσιο Βαρελτζίδη, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Χαμδή Εφέντη, μέλος της Επιτροπής
3. Ευστράτιο Κυμπαρίδη, μέλος της Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 294/07-09-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 έως 5 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εulόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.»
3. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ.: 26249/02-11-2021 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης.
4. Την με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού

φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **2:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», **3:** «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», **4:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **6:** «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα», **7:** «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», **8:** «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», και **11:** «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατφόρμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011449783) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016).

5. Την με αριθμό πρωτ. 5351/09-03-2023 αίτηση της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με την οποία ζητείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης (η οποία είναι 19/04/2023), για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον αφορά την με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ **1:** «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **2:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», **3:** «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», **4:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **6:** «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα», **7:** «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», **8:** «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», και **11:** «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατφόρμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», επειδή όπως αναφέρουν σε αυτή: «Αναφερόμενοι στην ανωτέρω σύμβαση, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι παρά τις προσπάθειες της εταιρείας μας να παραδώσει τα οχήματα των ομάδων 1,2,3,4,7 και 8 εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, θα υπάρξει μια καθυστέρηση η οποία εκτιμάται σε τέσσερις (4) μήνες περίπου.

Πιο συγκεκριμένα, τα πλαίσια των οχημάτων IVECO, βρίσκονται ακόμα στη γραμμή παραγωγής των εργοστασίων της IVECO SpA στην Ιταλία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους λόγω έλλειψης κρίσιμων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (microchips) και άλλων ανταλλακτικών. Κατόπιν σχετικής προφορικής ενημέρωσης εκ μέρους της IVECO SpA τα πλαίσια εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα και θα μεταφερθούν στην Ελλάδα σταδιακά έως το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2023.

Όπως ήδη γνωρίζετε λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο ο ιδιωτικός όσο και δημόσιος τομέας, είτε υπολειπόμενος, είτε είχαν προχωρήσει σε αναστολή εργασιών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, καθυστερήσεις στην παραλαβή κρίσιμων εξαρτημάτων και υλικών των πλαισίων, λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί σε διάφορες χώρες.

Επιπρόσθετα, λόγω της έλλειψης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, microchips και λοιπών ανταλλακτικών, που είναι απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης τους σύμφωνα με το αρχικό πλάνο παραγωγής του εργοστασίου της Iveco.

Τέλος, με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργήθηκαν αναπάντεχες και απρόβλεπτες συνθήκες που έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραμμή παραγωγής εμποδίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παραδόσεων των οχημάτων των εργοστασίων της Iveco. Λόγω των επιπτώσεων του πολέμου και των επακόλουθων μέτρων που ελήφθησαν δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που θα υπάρχει στην υλοποίηση του πλάνου παραδόσεων στην παρούσα χρονική στιγμή.

Αυτή η καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα και τη μετατόπιση του πλάνου παραγωγής και ολοκλήρωσης των υπερκατασκευών (ανατρεπόμενες κιβωτάμαξες με γερανούς, υδροφόρα 10m3, ανυψωτικός μηχανισμός) από τις ελληνικές εταιρίες, που έχουν αναλάβει την τελική διασκευή τους.

Ακόμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο πρόσθετος χρόνος που απαιτείται για την τεχνική επιθεώρηση και έλεγχο των πλήρων οχημάτων από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους αιτούμεθα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των οχημάτων των ομάδων 1,2,3,4,7 και 8 κατά τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, (άρθρο 206 Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. α εδ. Γ και παρ. β, υποπαράγραφος ββ Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 104 παρ.4, περί μετάθεσης του Ν. 4778/2021 ΦΕΚ 26/Α/19.02.2021.

Δεδομένου ότι, οι ανωτέρω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της εταιρείας μας, ζητούμε όπως μεταθέσετε το χρόνο παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες επιπλέον μήνες, προκειμένου να παραδώσουμε πλήρη και άρτια τα προσφερθέντα οχήματα.

Το αίτημά μας είναι εύλογο και υποβάλεται εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλούμαστε είναι ιδιαίτερος σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και επιπλέον η ζητούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Από πλευράς μας, υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παραδοθούν τα οχήματα το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση να μην εξαντλήσουμε το περιθώριο των τεσσάρων (4) μηνών που σας ζητάμε.».

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», 2: «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», 3: «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», 4: «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», 6: «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα», 7: «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», 8: «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», και 11: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατόφορμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011449783) για τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μειοψήφισαν, ως προς τη συζήτηση τού θέματος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Ανταμπούφης, Κωνσταντίνος Βογιατζής, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Γεώργιος Καλογεράς, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Πασχάλης Λύρατζης, Σάββας Μελισσόπουλος, Θεοφάνης Παπαδάκης, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, δεν προκύπτει το έκτακτο τού θέματος και θα πρέπει να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Μελισσόπουλος, ως προς την ψήφιση του θέματος, ψήφισε Λευκό. Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ.26413/19-10-2022 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», 2: «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», 3: «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», 4: «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», 6: «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα», 7: «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», 8: «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», και 11: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατόφορμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011449783) για τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, για τους ίδιους λόγους που μειοψήφισε και για τη συζήτηση του θέματος.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 21-3-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου