

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.18/26-7-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 187****Περίληψη**

Έγκριση τής αριθμ.πρωτ.16838/21-7-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.16911/21-7-2023 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 13) Μπεκήρ Ογλού Σουά              |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης     | 14) Παπαδοπούλου Σοφία             |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος       | 15) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας            | 16) Παπαχρόνης Χρήστος             |
| 5) Γεωργιάδης Δημοσθένης      | 17) Σαββίδης Ματθαίος              |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός       | 18) Σταματιάδης Σταμάτιος          |
| 7) Διαφωνίδης Χαράλαμπος      | 19) Τσακιρίδης Αφεντούλης          |
| 8) Ελευθεριάδης Απόστολος     | 20) Τσαρεκτσή Τζενάν               |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος        | 21) Φανουράκης Έμμανουήλ           |
| 10) Καλογερός Γεώργιος        | 22) Χαριτωνίδου Ειρήνη             |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης      | 23) Χασάν Ογλού Φερτούν            |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ   | 24) Ψωμά Σοφία                     |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Βογιατζής Κωνσταντίνος   | 10) Παπαδάκης Θεοφάνης      |
| 2) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 11) Παπαδόπουλος Κυριάκος   |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς            | 12) Παυλίδου Ελισάβετ       |
| 4) Θεοδωρίδης Αναστάσιος    | 13) Σταυρακάρας Παναγιώτης  |
| 5) Λύρατζης Πασχάλης        | 14) Τοπ Σινάν               |
| 6) Μελισσόπουλος Σάββας     | 15) Τσαϊρογλου Μανιώ        |
| 7) Μπαντάκ Σιαμπάν          | 16) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 8) Καφφετζής Κωνσταντίνος   | 17) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος  |
| 9) Παπά Σοφία               |                             |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, παραβρίσκεται ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ευμοίρου Χατζηνίκου Κυριάκος

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αφεντούλης Τσακιρίδης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 04

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής» και εισηγούμενος τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, ως εξής:

- 01ο ΘΕΜΑ : Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε προσωπικό μερικής και πλήρους απασχόλησης που θα απασχοληθεί στο Δήμο Ξάνθης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2023-2024
- 02ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με το Ν.4412/2016
- 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.πρωτ.16838/21-7-2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»
- 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης" εργολαβία: "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης"

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
- το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση της αριθμ.πρωτ.16838/21-7-2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»», σύμφωνα με το Ν.4412/2016» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη την αριθμ.πρωτ.16838/21-7-2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' έως ζ' του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 294/07-09-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους:

1. Αθανάσιο Βαρελτζίδη, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Χαμδή Εφέντη, μέλος της Επιτροπής
3. Ευστράτιο Κυμπαρίδη, μέλος της Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 294/07-09-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 έως 5 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παράδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.»

3. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ.: 26249/02-11-2021 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης.
4. Την με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ **1:** «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **2:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», **3:** «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», **4:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **6:** «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα», **7:** «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», **8:** «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», και **11:** «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατφόρμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011449783) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016).
5. Την με αριθμό πρωτ. 6362/21-03-2023 τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ **1:** «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **2:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», **3:** «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», **4:** «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», **6:** «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα», **7:** «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», **8:** «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», και **11:** «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατφόρμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012363735) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016).
6. Την από 07-07-2023 αίτηση της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η όποια έλαβε τον αριθμό 15750/10-07-2023 από το πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης, με την οποία ζητείται παράταση δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης (η οποία μετά την τροποποίηση είναι 17/08/2023), για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον αφορά την με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά την ΟΜΑΔΑ **7:** «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.»: «Αναφερόμενοι στην ανωτέρω σύμβαση, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι παρά τις προσπάθειες της εταιρείας μας να παραδώσει το διαξονικό φορτηγό μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ. (ομάδα 7) εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, θα υπάρξει μια καθυστέρηση η οποία εκτιμάται σε δύο (2) μήνες περίπου.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο του οχήματος IVECO, μόλις αφίχθηκε στην Ελλάδα και πρόκειται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ προκειμένου να γίνει η υπερκατασκευή του υδροφόρου οχήματος.

Όπως μας πληροφόρησε η εταιρεία Ηφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αναγκαίων εξαρτημάτων και υλικών της υπερκατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα, δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του υψηλού αριθμού παραγγελιών που έχουν συσσωρευτεί ως φυσική απόρροια της μειωμένης παραγωγικής δράσης όλων των εργοστασίων κατά το διάστημα εξάπλωσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή της.

Επιπρόσθετα, λόγω της έλλειψης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, microchips και λοιπών ανταλλακτικών (π.χ. αντλίες, χειριστήρια, σωλήνες κλπ) που είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του

οχήματος, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του σύμφωνα με το αρχικό πλάνο παραγωγής του εργοστασίου

Ακόμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο πρόσθετος χρόνος που απαιτείται για την τεχνική επιθεώρηση και έλεγχο του πλήρους οχήματος από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους αιτούμεθα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, (άρθρο 206 Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. α εδ. Γ και παρ. β, υποπαράγραφος ββ Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 104 παρ.4, περί μετάθεσης του Ν. 4778/2021 ΦΕΚ 26/Α/19.02.2021.

Δεδομένου ότι, οι ανωτέρω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκ φεύγουν της σφαίρας επιρροής της εταιρείας μας, ζητούμε όπως μεταθέσετε το χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες επιπλέον, προκειμένου να παραδώσουμε πλήρες και άρτιο το προσφερθέν όχημα.

Το αίτημά μας είναι εύλογο και υποβάλλεται εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλούμαστε είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και επιπλέον η ζητούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Από πλευράς μας, υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παραδοθεί το όχημα το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση να μην εξαντλήσουμε το περιθώριο των δύο (2) μηνών που σας ζητάμε.

Ευελπιστούμε ότι το ανωτέρω αίτημά μας περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του οχήματος της ομάδας 7 της εν θέματι σύμβασης, θα γίνει αποδεκτό και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.».

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ. 26413/19-10-2022 σύμβασης, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 6362/21-03-2023 τροποποίηση σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά την ΟΜΑΔΑ 7: «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19tn (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011449783) και η τροποποίηση αυτής αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012363735), για δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ.26413/19-10-2022 σύμβασης, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 6362/21-03-2023 τροποποίηση σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (αφορά την ΟΜΑΔΑ 7: «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19tn (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011449783) και η τροποποίηση αυτής αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012363735), για δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Μπούτος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 31-7-2023  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Μαρία Άννα Ανδρέου