

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.26/30-10-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 248**Περίληψη**

Έγκριση τής από 12-7-2023 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τής ΑΠ5633/13-3-2023 σύμβασης για την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στον Δήμο Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.27534/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 14) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 15) Παπά Σοφία |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 17) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 5) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 18) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 6) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 19) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 7) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 20) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 8) Ελευθεριάδης Απόστολος | 21) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 22) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 23) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 11) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 24) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 12) Λύρατζης Πασχάλης | 25) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 13) Μελισσόπουλος Σάββας | 26) Ψωμά Σοφία |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 9) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Γουναρίδης Στυλιανός | 10) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς | 11) Σαββίδης Ματθαίος |
| 4) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 12) Τοπ Σινάν |
| 5) Καλογεράς Γεώργιος | 13) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 6) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 14) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 7) Μπαντάκ Σιαμπάν | 15) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 8) Παπαδάκης Θεοφάνης | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Παναγιώτης Σταυρακάρας, μετά την ψήφιση του θ1, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Απόστολος Ελευθεριάδης, Σοφία Παπαδοπούλου, μετά την ψήφιση του θ2, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου μετά την ψήφιση του θ3

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την από 19-10-2023 διαβίβαση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής τής ΑΠ 5633/13-3-2023 σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων Α.Π.Ε. στο Δήμο Ξάνθης», η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.:(α): Υπ' αριθμ. 347/14-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. (β): Υπ' αριθμ. 362/16-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (γ): Α.Π. 15751/10-07-2023 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης Με την σχετική (β) Απόφασή σας, έχω ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΑΠ 5633/13-3-2023 σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων Α.Π.Ε. στο Δήμο Ξάνθης»»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών τη σχετική εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Οι κάτωθι υπογράφοντες,

- 1) Αικατερίνη Αλεξανδρίδου

2) Γουναρίδης Γεώργιος

3) Χατζηαντωνίου Κυριακή,

μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΑΠ 5633/13-3-2023 σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων Α.Π.Ε. στο Δήμο Ξάνθης» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.362/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, κατόπιν της Α.Π. 15751/10-07-2023 αιτήσεως της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - Α. ΞΥΝΙΔΗΣ - Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ», για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης, αφού λάβαμε υπόψη:

- 1) Την ως άνω με αριθμό 362/26-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΑΠ 5633/13-3-2023 σύμβασης, της οποίας είμαστε μέλη
- 2) Το άρθρο 216 παρ 1 του Ν.4412/2016 [ΦΕΚ Α ' 227/2016] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο, «1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.»
- 3) Την Διακήρυξη της υπηρεσίας, τη μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 347/14-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
- 4) Την με αριθμό πρωτ. 5633/13-3-2023 σύμβαση «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων Α.Π.Ε. στο Δήμο Ξάνθης», η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - Α. ΞΥΝΙΔΗΣ - Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 15-03-2023 και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016).
- 5) Το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 [ΦΕΚ Α ' 227/2016] «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας», σύμφωνα με το οποίο «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.[...]...Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ..[...]2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος». Το γεγονός ότι η αίτηση για χορήγηση παράτασης υποβλήθηκε από την ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων εμπρόθεσμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΑΠ 5633/13-3-2023 σύμβασης της υπηρεσίας.
- 6) Το γεγονός ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος ευσταθούν.
- 7) Το γεγονός ότι η αιτηθείσα παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 217 παρ 2 Ν.4412/2016 [ΦΕΚ Α ' 227/2016] και το άρθρο 2 της σύμβασης (ημερολογιακά), δεδομένου ότι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης για τις υπηρεσίες 1.1 έως 1.4 & 2.1 έως και 2.3 με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ λήγει την 12-8-2023 και η περαιτέρω παράταση δύναται να είναι έως 50% του συμβατικού χρόνου, ήτοι περίπου 75 ημερολογιακές ημέρες (27-10-2023).

Εισηγούμεστε, να χορηγηθεί στην ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων «Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - Α. ΞΥΝΙΔΗΣ - Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ», η αιτηθείσα παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης **εβδομήντα πέντε (75)** ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως τις 27-10-2023»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, ψήφισαν Λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της αριθμ.πρωτ.5633/13-3-2023 σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων Α.Π.Ε. στο Δήμο Ξάνθης», η οποία

υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - Α. ΞΥΝΙΔΗΣ - Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 15-03-2023 και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016), κατά **εβδομήντα πέντε (75)** ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως τις 27-10-2023.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Κωνσταντίνος Βογιατζής, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, είναι κατά της επιχειρηματικής δράσης σε τέτοια ζητήματα, καύσης βιομάζας, ΑΠΕ χωρίς περιβαλλοντικούς όρους και θα υποβαθμιστεί η περιοχή, Πασχάλης Λύρατζης και Σοφία Παπά, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, η εισήγηση ήρθε 27-9-2023 καθυστερημένα, ενώ η επιτροπή πήρε την απόφαση 12-7-2023 και επίσης η παράταση έχει ήδη λήξει.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 31-10-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου