

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.26/31-10-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 343**Περίληψη**

Τροποποίηση της με αριθ. 29236/9-11-2023 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.32737/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (Πρόεδρος) | 6. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 7. Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης | 8. Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 4. Σιαμπάν Μπαντάκ | 9. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

(Κανένας)

Ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ.Πρωτ.32672/25-10-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Τις διατάξεις του αρθ.26 του Ν. 5056/2023 όπως ισχύουν σήμερα, Την εγκύκλιο 1237/94548/6-1-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, Την με αριθ. 29236/9-11-2023 σύμβαση που αφορά τη: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ξάνθης», Το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και η τροποποίησή της θα αφορά μόνο τη χρονική επέκταση της παράταση έως έξι (6) μήνες, Το γεγονός ότι η σύμβαση λήγει στις 10-11-2024, Το με αρ πρωτ.32668/25-10-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο αποδέχεται την τροποποίηση της σύμβασης, όσον αφορά την χρονική επέκταση αυτής κατά έξι (6) μήνες, Το με αρ.πρωτ.32668/25-10-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης με τα συνημμένα του

Εισηγούμαστε Θετικά για την έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 29236/9-11-2023 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ξάνθης» όσον αφορά την χρονική επέκταση αυτής κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τροποποίησης της με αριθ.29236/9-11-2023 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ξάνθης», όσον αφορά την χρονική επέκταση αυτής, κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθμ.πρωτ.32520/24-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 11-11-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου