

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.11/6-4-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 104****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης της με αριθμό 27438/2020 σύμβασης για την αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7604/2-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
4. Μπεκίρη Ογλού Σουά

5. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Σταυρακάρας Παναγιώτης
7. Φανουράκης Εμμανουήλ

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

2. Παπαδόπουλος Κυριάκος

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.7211/30-3-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ.2 περ.γ. 2. Την με αριθμό πρωτ. 27438/15-10-2020 σύμβαση για την Αντικατάσταση κουφωμάτων σε Σχολεία του Δήμου Ξάνθης Ομάδα Α - Α1: Υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα, Α2: Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, Α3:Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά>), Ομάδα Β- Β1: Διπλοί θερμομονωτικοί — ηχομονωτικοί — ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Β2: Υαλοπίνακες οπλισμένοι», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας ««ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 3. Την από 30-03-2021 γνωμοδότησης της επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε Σχολεία του Δήμου Ξάνθης » 4. Την με αριθμό πρωτ.7210/30-3-2021 Αναφορά του Κυριάκου Πεπονίδη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για την παράταση της με αριθμό πρωτ.27438/15-10-2020 σύμβασης για την Αντικατάσταση κουφωμάτων σε Σχολεία του Δήμου Ξάνθης Ομάδα Α - Α1: Υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα, Α2: Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, Α3:Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά», Ομάδα Β- Β1: Διπλοί θερμομονωτικοί — ηχομονωτικοί — ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Β2: Υαλοπίνακες οπλισμένοι», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας ««ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 1510-2021 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007484295), για δύο (2) μήνες. Εισηγούμαι θετικά για τα παραπάνω θέματα».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση για δύο (2) μήνες, της με αριθμό πρωτ.27438/15-10-2020 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας ««ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναρτήθηκε

στο ΚΗΜΔΗΣ στις 1510-2021 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007484295), για την Αντικατάσταση κουφωμάτων σε Σχολεία του Δήμου Ξάνθης Ομάδα Α – Α1: Υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα, Α2: Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, Α3:Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά», Ομάδα Β- Β1: Διπλοί θερμομονωτικοί — ηχομονωτικοί — ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Β2: Υαλοπίνακες οπλισμένοι».

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 7-4-2021  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου