

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.24/30-11-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 374**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.55217/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 31 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 17) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας | 19) Μπένης Δημήτριος |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία | 21) Μποζ Ραμαδάν |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 22) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 23) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 24) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 9) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 25) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 10) Καρα Αχμέτ | 26) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 11) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 27) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 12) Κίρατζη Έρκαν | 28) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 13) Κολλάρος Γεώργιος | 29) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 14) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 30) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 15) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 31) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 16) Λύρατζης Πασχάλης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 6) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 2) Γουναρίδης Στυλιανός | 7) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 3) Ιγιαννίδης Στέφανος | 8) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Μούρκας Χρήστος | 9) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Παπασταματίου Γεώργιος | 10) Χασάν Ογλού Φερτούν |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.53613/18-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την από, 19-10-15, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση, έως 20-12-15, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 04-02-14 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 04-02-15. Με προγενέστερες αποφάσεις σας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 20-11-2015. Η υπηρεσία, με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, αποδέχεται τους λόγους της παράτασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση με το Α.Π. 6477/ 10-11-2015 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 20-12-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 β) την από 19-10-15 Αίτηση του αναδόχου γ) Απόφαση υπ' αριθμ335/13 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 20-12-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-12-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα