

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.11/9-09-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 226

Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΜΟΙΡΟΥ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.33140/05-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Μποζ Ραμαδάν |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας | 18) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα | 19) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 20) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 21) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 22) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 24) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καρά Αχμέτ | 25) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 11) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 26) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 12) Κίρατζη Ερκάν | 27) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 13) Κολλάρος Γεώργιος | 28) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 14) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 29) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 7) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Γκιρτζίκη Αλεξία | 8) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντίν |
| 3) Ιγιαννίδης Στέφανος | 9) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 10) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Μούρκας Χρήστος | 11) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 6) Μπαντάκ Σιαμπάν | 12) Χασάν Ογλού Φερτούν |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος, Βασιλούδης Ηλίας, Καρά Αχμέτ, Μυλωνάς Γεώργιος, Φανουράκης Εμμανουήλ, Καμαρίδης Ιπποκράτης, Δημούδη Χρυσούλα και Πυρνάρη Ειρήνη αποχώρησαν οριστικά πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.31994/29-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ. πρωτ.1007 / 01-08-16 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση εξήντα δύο (62) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 04-11-16 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 04-09-2015 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 03-09-16.

Από το ημερολόγιο του έργου και σύμφωνα με τους κλιματολογικούς πίνακες προκύπτουν εξήντα δύο (62) ημέρες, ακατάλληλες για εργασία.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 04-11-2016, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση του αναδόχου, β) την τεχνική έκθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, γ) Απόφαση υπ' αριθμ.268/2014 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 04-11-2016, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίτζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 13-09-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου