

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.10/26-4-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 100**Περίληψη**

Αναβίωση σύμβασης τού έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων τού οδικού δικτύου τού Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 26 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9038/21-4-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 15) Λύρατζης Πασχάλης |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 16) Μελισσόπουλος Σάββας |
| 3) Ασκαρίδης Ηλίας | 17) Μπεκίρη Ογλού Σουά |
| 4) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 18) Παπά Σοφία |
| 5) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 19) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός | 20) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 7) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 21) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 8) Ελευθεριάδης Απόστολος | 22) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 9) Ζερενίδης Ιωάννης | 23) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 10) Ιγιαννίδης Στέφανος | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Καλογερός Γεώργιος | 25) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 26) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 27) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 14) Καφφετζής Κωνσταντίνος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) Ανταμπούφης Νικόλαος | 8) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 2) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 9) Σαββίδης Ματθαίος |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς | 10) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 4) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 11) Τοπ Σινάν |
| 5) Μπαντάκ Σιαμπάν | 12) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 6) Παπαδοπούλου Σοφία | 13) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 7) Παπαδόπουλος Κυριάκος | 14) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο πρόεδρος τής δημοτικής κοινότητας Κιμμερίων Εμίν Ογλού Αμέτ Ραμαδάν

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Στυλιανός Γουναρίδης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Γεώργιος Καλογερός, Πασχάλης Λύρατζης, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Φερτούν Χασάν Ογλού μετά την ψήφιση του θ1, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Σοφία Παπά, Θεοφάνης Παπαδάκης, μετά την ψήφιση του θ2

Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Μπούτος, ήταν εκτός αιθούσης, κατά την ψήφιση του θέματος.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.8568/12-4-2023 εισήγηση τού Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του αριθ. 147 του Ν.4412/2016, Την υπ' αρ.πρωτ.38442/15-03-2023 (ΑΔΑ: 95ΗΒΟΡΙΥ-7Σ2) Απόφασή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ.πρωτ.5926/31-03-2023 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ανάκληση της με αρ.πρωτ.27568/2-11-2022 Απόφαση κήρυξης έκπτωσης του αναδόχου την από 12-4-2023 αναφορά της αν. προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Το γεγονός ότι η υπηρεσία

διατυπώνει θετική γνώμη για την αναβίωση της σύμβασης του έργου κατά εβδομήντα οκτώ (78) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της απόφασης σας στον ανάδοχο.

Εισηγούμαι Θετικά για την αναβίωση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» για διάρκεια ίση με τον χρόνο που ορίζεται από το χρονικό σημείο της εκπτώσεως της αναδόχου εταιρείας στις 2-11-2022 μέχρι και της λήξεως της σύμβασης στις 18-01-2023, ήτοι για εβδομήντα οκτώ (78) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της απόφασης σας στον ανάδοχο»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Βογιατζής Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισαν Λευκό. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβίωση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» για διάρκεια ίση με τον χρόνο που ορίζεται από το χρονικό σημείο της εκπτώσεως της αναδόχου εταιρείας, στις 2-11-2022 μέχρι και της λήξεως της σύμβασης στις 18-01-2023, ήτοι για εβδομήντα οκτώ (78) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της απόφασης στον ανάδοχο.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-4-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου